UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
NR ...

zawarta dnia ..........c..coeeenn r. w Zawierciu pomiedzy:

ZAKLADEM  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ Spotka z  ograniczona ~ odpowiedzialnoscia
z siedziba, w Zawierciu, ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie, wpisang do rejestru przedsigbiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Czestochowie, XVII Wydziat
Gospodarczy KRS pod numerem 0000162858, legitymujaca sie nr REGON: 270198636,
NIP: 6490001405, BDO:000001179, o kapitale zaktadowym w wysokosci 12.392.500,00 zt, ktdra
reprezentuje:

....................................................................................................... , feprezentowana przez
.............................................. , Zwana w dalszej czesci umowy Wykonawca,

ISTOTA UMOWY
81

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania pn.: ,,Rozbudowa
sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne w msc. Zawiercie” w systemie Zaprojektuj
I Wybuduj, na podstawie oferty stanowiacej zatacznik nr 2 do umowy, programu funkcjonalno-
uzytkowego [PFU] stanowiacego zatacznik nr 1 do umowy oraz specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia [SIWZ] stanowiace] zatacznik nr 3 do umowy;

2. Przedmiotem realizacji niniejszego kontraktu, jest budowa kwatery 1A i 1B oraz wykonanie petno
branzowe] dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych uzgodnien, decyzji,
pozwolen, pozwalajacych na uzyskanie przez Wykonawce prawomocnej decyzji 0 pozwoleniu na
budowe oraz decyzji na uzytkowanie. Zakres rzeczowy Obiektu obejmuje roboty budowalno-
montazowe, w szczegolnosci:

a) wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego, stanowiacego podstawe do wykonania
rozbudowy Sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne w Zawierciu;

b) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe, ktorej Beneficjentem bedzie
Zamawiajacy;

c) rejestracje Dziennika Budowy;

d) zawiadomienie o przewidywanym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych;

e) wybudowanie kwater z dostarczeniem koniecznych materiatéw, sprzetu, wyposazenia oraz
posiadania na czas realizacji inwestycji wykwalifikowanych i posiadajacych stosowne
uprawnienia zasobow ludzkich;

f) skuteczng kolaudacje, w tym:

e uzyskanie decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie,

e przekazanie dokumentacji powykonawczej i geodezji inwentaryzacyjnej,

e uczestniczenie w kontrolach proceduralnych dla Pozwolenia Zintegrowanego (WIOS, PSP,
Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Slaskiego [UMWS)),

e pozyskanie PZ,

e pozyskanie Decyzji Zatwierdzajacej Instrukcje Prowadzenia Sktadowiska (DZIPS),
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3. Podstawa prawna dla realizacji przedmiotu zamdwienia:
e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieri publicznych,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach,
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skiadowisk
odpadow,
o oraz wszelkie inne ustawy, rozporzadzenia i akty prawne wyzej niewymienione, a niezbedne
do realizacji przedmiotu zamdwienia.

4, Zakres rzeczowy przedmiotu umowy zostat podzielony na dwie czesci realizacii:
Czesc¢ 1 — opracowanie dokumentacji projektowej i pozwoler formalno-prawnych
Czes¢ 2 — wykonanie robdt budowlanych i przeprowadzenie procedury kolaudacyjnej

4.1. Czesé 1 przedmiotu umowy obejmuje:

4.1.1 Wykonanie badan geologicznych, hydrogeologicznych i geotechnicznych okreslajacych
warunki gruntowo-wodne dla obszaru posadowienia projektowanego obiektu,

4.1.2 Pozyskanie wszelkich decyzji niezbednych do opracowania projektu budowlanego i
pozyskania Decyzji 0 pozwoleniu na budowe w tym m.in..

a) decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

b) pozwolenia wodnoprawnego,

c) decyzji zatwierdzajacej dokumentacje geologiczno-inzynierska,

d) wszelkich innych decyzji i operatéw wskazanych i opisanych w PFU i SIWZ, oraz wszelkich
innych tam nie ujetych niezbednych do zrealizowania inwestycji.

4.1.3 Opracowanie mapy do celéw projektowych.

4.1.4. Opracowanie Projektu Budowlanego w nastepujacych branzach:

a) architektonicznej,

b) konstrukcyjnej,

c) instalacyjnej w zakresie instalacji zewnetrznych: kanalizacji technologicznej odciekowej,
deszczowej i sanitarnej,

d) instalacyjnej w zakresie hydrantow wewnetrznych i p.poz.,

) technologii sktadowania odpaddw,

technologicznej w zakresie ochrony Srodowiska i monitoringu wéd podziemnych,

instalacyjnej w zakresie wod. — kan,

instalacyjnej w zakresie branzy elektrycznej,

teletechnicznej w zakresie monitoringu,

wszelkich innych projektéw, opracowan i ekspertyz wskazanych i opisanych w PFU i SIWZ,

oraz wszelkich innych tam nie ujetych niezbednych do zrealizowania inwestycji.

==

4.1.5. Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji robot
budowlanych.

4.1.6. Opracowanie instrukcji bezpieczeristva pozarowego wraz ze scenariuszem pozarowym,

gotowego, uzytkowanego obiektu, schematami ewakuacyjnymi, oznaczeniem drog pozarowych
ewakuacyjnych, wyposazeniem w sprzet i urzadzenia ppoz.
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4.1.7. Ponadto przedmiot umowy Czesci 1 obejmuje:

uzyskanie aktualnej mapy do celow projektowych,

pozyskanie mapy wiadania i wypisu z rejestru gruntow.

uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnien i opinii wymaganych przepisami,
uzyskanie pozwolenia na budowe dla projektowanej inwestycji.

Dokumentacje projektowa nalezy wykonac w wersji papierowej w nastepujacych ilosci 4 egz.
Catosé dokumentacji, o ktdrej mowa w ust. 4 powinna zosta¢ przekazana dodatkowo w wersji
elektronicznej na CD (wersje plikow: pdf. + skany petnej dokumentacji formalno - prawnej) — 1 szt.

Dokumentacja projektowa wykonana bedzie zgodnie z prawem budowlanym, Rozporzadzeniem
MSWIA w sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu budowlanego, Polskimi Normami,
zasadami wiedzy technicznej.

4.2. Cze$¢ 2 — Wykonawstwo —przedmiotu umowy, obejmuje:

4.2.1 wykonanie zakresu robdt budowlanych, zgodnie z Oferta stanowiaca zatacznik nr 2 do
niniejszej umowy i jej integralna, czes¢, SIWZ stanowiacym zatacznik nr 3 do niniejszej umowy i jej
integralna, czes¢, PFU stanowiacym zatacznik nr 4 do niniejszej umowy i jej integralna czesc.

4.2.2. Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z 81. pkt.1 lit.
f) wykonanego w ramach niniejszej umowy obiektu, pod warunkiem wykonania przez
Zamawiajacego robot budowlanych nie bedacych przedmiotem umowy, a koniecznych do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami
sprawdzen, uzgodnien, odbiorow
i zezwolen niezbednych dla uzytkowania obiektu.

Realizacja rob6t prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i normami
europejskimi, zasadami wiedzy technicznej, nalezyta starannoscia, wkasciwa, organizacja, bezpiecznie,
dobrze jakoSciowo.

TERMIN REALIZACJI
§2

1. Termin rozpoczecia realizacji niniejszej umowy ustala sie na dzier zawarcia umowy.
2. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych terminach:

- cze$¢ 1 w zakresie do ztozenia w imieniu Zamawiajacego kompletnego wniosku o uzyskanie
pozwolenia na budowe — w terminie 14-stu miesiecy od podpisania umowy,

- cze$C 2 pkt 4.2.1.w terminie ....... miesiecy od dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na
budowe (zgodnie z deklaracja ztozona w formularzu ofertowym),

- czesé 2 pkt 4.2.2. w terminie do 4 miesiecy od dnia zakoriczenia wszelkich robét budowlanych
koniecznych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

3. Protokolarne przekazania przez Zamawiajacego placu budowy nastapi w terminie do 7 dni od dnia
uzyskania ostatecznego/prawomocnego pozwolenia na budowe i nie wczesniej niz 7 dni od dnia
zawiadomienia wasciwego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o rozpoczeciu robot
budowlanych.
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. Jezeli podczas wykonywania robot w okresie zimowym temperatura spadnie ponizej
-5°C w godzinach od 8% do 16 i bedzie sie utrzymac powyzej 2 dni co uniemozliwi wykonywanie
rob6t, to zgodnie z wpisem do dziennika budowy Wykonawca ma prawo wnioskowac o przedtuzenie
terminu wykonania robot, a Zamawiajacy ma obowiazek termin realizacji rob6t odpowiednio
przedtuzy¢. Nie dotyczy to prac, ktére moga by¢é wykonywane w w/w temperaturach, jak, np.
montaze konstrukcji stalowych, lub prac w pomieszczeniach, w ktdrych temperatury mozna
podnies¢ do wymogdw, opisanych w technologii dla danej roboty.

PRAWA | OBOWIAZKI STRON
83

Poza innymi obowiazkami wynikajacymi z tresci umowy, zapiséw SIWZ i PFU do obowiazkow
Zamawiajacego nalezy:

1.1. przekazanie petnomocnictwa do reprezentowania Zamawiajacego przed organami
administracji publicznej do wystepowania w imieniu Zamawiajacego w zakresie niniejszej
umowy;

1.2. przekazanie Wykonawcy placu budowy zgodnie z § 2 pkt.3;

1.3. dokonywanie odbioréw robot ulegajacych zakryciu badZ zanikajacych;

1.4. dokonywanie odbioréw czesciowych i koricowego;

1.5. zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Inspektoréw
Nadzoru w celu omawiania hiezacych spraw dotyczacych wykonywania i zaawansowania
robot.

. Wykonawca zobowiazuje sie  zrealizowaC zamowione roboty budowlane  zgodnie
z oferta, SIWZ, PFU, warunkami wynikajacymi z obowiazujacych przepisow technicznych i Prawa
budowlanego, wymaganiami wynikajacymi z obowiazujacych Polskich Norm i aprobat technicznych,
zasadami rzetelnej wiedzy technicznej budowlanej oraz do wykonania rob6t budowlanych
w terminie, o ktorym mowa w § 2 pkt. 2 niniejszej umowy.

Roboty budowlane okreslone w Ofercie stanowigcej zatacznik nr 2 do niniejszej umowy
wykonywane beda z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.

Przy realizacji zam6wienia Wykonawca zobowiazuje sie stosowa¢ wyroby i materialy dopuszczone
do stosowania w budownictwie w rozumieniu aktualnie obowiazujacych przepisow prawa
budowlanego.

. Wykonawca zapewni na wiasny koszt obstuge geodezyjna, geologiczng, i niezalezne badania lub
pomiary, wymagane warunkami technicznymi dla wykonywanego zakresu inwestycji.

Zamawiajacy przez caly okres trwania budowy zapewni ochrone inwestycji i ponosi¢ bedzie optaty
na media i ochrone obiektu.

. Wykonawca do wykonania rob6t objetych niniejsza umowa, uzyje wtasnych materiatow i urzadzen.

. Wykonawca ma prawo zleci¢ w czesci realizacje przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy bez
naruszania swych zobowigzan wynikajacych z przedmiotowej umowy. W takim przypadku realizacja
umowy odbywac sie bedzie pod firma Wykonawcy.
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9. Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania podwykonawcow zatrudnionych przez
Wykonawce jak za dziatania wiasne.

10. Wykonawca ma obowiazek wszystkich podwykonawcdw, ustugodawcow i przediozenia
Zamawiajacemu osSwiadczeri tychze o niezaleganiu z podatkami i ZUS.

11. Wykonawca oswiadcza, ze:

1)

posiada  doswiadczenie, wiedze, kompetentny personel, sprawny  sprzet
I urzadzenia, niezbedna infrastrukture oraz wystarczajace wtasne srodki finansowe do
bezproblemowego wykonania niniejszej Umowy i nie istniejg przyczyny, dla ktorych
mogtoby zostac wszczete wobec niego postepowanie upadtosciowe lub likwidacyjne.
dokonat wizji lokalnej celem sprawdzenia warunkow terenu budowy, stanu istniejacego
obiektéw, oraz warunkdw zwiazanych z wykonaniem rob6t bedacych Przedmiotem
Umowy, celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych
I przydatnych do oceny prac, gdyz wyklucza sie mozliwoS¢ roszczen Wykonawcy
z tytutu btednego skalkulowania ceny lub pominiecia elementéw niezbednych do
wykonania Umowy. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. W zwigzku z powyzszym
Wykonawca oswiadcza, iz nie istnieja Zadne przeszkody uniemozliwiajace lub
utrudniajace mu terminowe i bezusterkowe wykonanie Przedmiotu Umowy oraz
podstawy do dodatkowe] ptatnosci z tego tytutu.

utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia realizowanych robgt,
utrzyma w czystosci teren budowy, droge publiczna, a w tym: system odwodnienia
I oznakowania tych drog biegnace wzdtuz wiw drdg sieci uzbrojenia (réwniez na terenie
dziatki Zamawiajacego), nie naruszenia bez uzgodnienia z wiascicielem drogi pasa
drogowego, itp. Wykonawca, za swoje dziatania lub zaniechania ponosi peing
odpowiedzialno$¢ w tym zakresie przed Policja, Straza Miejska i innymi stuzbami
publicznymi.

uzyska we wiasnym zakresie wszelkie uzgodnienia zwiazane z realizowanymi przez
siebie robotami.

zorganizuje we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecze budowy niezbedne
do wykonania umownego zakresu robat.

zapewni utylizacje odpaddw pochodzacych z terenu budowy, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo kontrolowania tego obowiazku Wykonawcy, a Wykonawca prawo
to akceptuje.

12. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy rowniez:

1)

2)

zagospodarowanie we wiasnym zakresie i na wiasny koszt odpaddw i opakowan
powstalych w zwiazku z realizacja, przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami
obowiazujacymi prawa,

wykonanie we wiasnym zakresie czasowych projektéw organizacji ruchu na czas
budowy, niezbednych do prowadzenia robdt i niezaktoconego funkcjonowania drdg
transportowych i technologicznych Zamawiajacego i podmiotéw sasiadujacych oraz ich
wdrozenie i przestrzeganie.

konserwacja oznakowania czasowej organizacji ruchu,

usuwanie zniszczen istniejacej substancji, spowodowanych pracami,

oznakowanie, zabezpieczenie prowadzenie robot w sposob zgodny z wymogami
bezpieczenstwa,

natychmiastowe przerwanie wadliwie wykonanych rob6t na zadanie Zamawiajacego,
z zabezpieczeniem robot wykonanych wczesniej przed zniszczeniem,

dokonywanie wpisow do dziennika budowy zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,
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13.

14.

15.

16.

8) Utrzymanie czystosci budowy i zaplecza, drdg, sasiednich posesji itp. Wykonawca
ponosi w tym zakresie petna odpowiedzialno$¢ przed Policja, Straza Miejska i innymi
stuzbami publicznymi; w przypadku nie wywiazywania sie przez Wykonawce z tego
obowiazku Zamawiajacy ma prawo zleci¢ wykonanie niezbednych prac swobodnie
wybranej przez siebie osobie, a kosztami z tego tytutu obciazy¢ Wykonawce, potracajac
te koszty z hiezacych naleznosci Wykonawcy, bez koniecznosci negocjacii
najkorzystniejszej ceny,

9) Uporzadkowanie terenu budowy i otoczenia w terminie ustalonym na odbior robot —
dotyczy czesci 2 i odbioru koricowego,

10) Dokonanie i przedstawienie wynikéw badari laboratoryjnych, niezbednych przy ocenie
realizacji danego zakresu robdt w zakresie standardowym dla tego typu inwestycj,

11) Zapewnienie obstugi jednostek naukowo — badawczych, jezeli zajdzie taka potrzeba, dla
danego zakresu robot, na koszt Wykonawcy, jezeli wynik badar bedzie dla niego
niekorzystny, w przeciwnym wypadku koszty poniesie Zamawiajacy,

12) Realizacja rob6t w systemie wydtuzonego dnia pracy w przypadku koniecznosci.

Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci realizacji robot wykonywanych przez
Wykonawce, w szczegolnosci ich jakosci, terminowosci i stosowana wiasciwych materiatdw oraz
przestrzegania wszelkich warunkow zawartych w dokumentacii i niniejszej umowie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do usuniecia z budowy kazdej osoby z personelu Wykonawcy,
podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy, itp., ktdrej postepowanie moze narazi¢ interes
Zamawiajacego na szkode. Wykonawca w petni akceptuje to prawo Zamawiajacego. Ocena
postepowania nalezy do Zamawiajacego.

Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie moze dokona¢ zmian 0séb kierujacych budowa,
Osoby kierujace budowa maja, obowiazek przebywac na jej terenie, nie mniej niz 4 godziny i przy
kazdej czynnosci techniczne.

Strony zobowiazuja, sie do zachowania w tajemnicy wszelkich okolicznosci i informacii,
0 ktorych dowiedzialy sie w zwiazku z wykonaniem postanowien niniejszej umowy,
a ktdrych ujawnienie mogtoby narazi¢ pozostate Strony na szkode. W szczegdlnosci Strony
zobowiazuja, sie do zachowania w tajemnicy informacji dotyczacych stosowanych przez pozostate
Strony technologii, organizacji pracy oraz sposobu prowadzenia dziatalnosci handlowe;.

§4
WYNAGRODZENIE | ZASADY PtATNOSCI

Za wykonanie niniejszej Umowy strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie:

1) PLN netto (Sfownie: .............cooovvevviiiiiiriiiinns PLN netto) za wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie 81. Pkt 4 ust. 1,
2) PLN netto (Sfownie: ..........cccceoiviiviviiiniiiiinne, PLN netto) za wykonanie

przedmiotu umowy zgodnie 81. Pkt 4 ust. 2

Strony ustalaja, ze obowiazujacg, ich forma, wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest

wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, iz:

1) moze ono ulec podwyzszeniu jedynie na podstawie pisemnego aneksu do umowy, w przypadku
podjecia przez Zamawiajacego decyzji o wykonaniu robot dodatkowych nie objetych zakresem
rob6t, opisanych w ofercie i przynaleznej dokumentacji budowlanej,

2) ulega ono obnizeniu w przypadku niewykonania czesci prac objetych zakresem robdt,

3) ulega ono obnizeniu w przypadku zastosowania materiatdw lub technologii tafiszych od

przewidzianych w projekcie i pozostatej dokumentacji budowy, do ktdrej zaliczaja sie
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zaakceptowane przez Zamawiajacego projekty wykonawcze, zapisy do dziennika budowy,
protokoty ustalen, pisma i wyjasnienia Zamawiajacego, itp.

4! Rozliczenie miedzy Stronami za | czes¢ umowy (opracowanie dokumentacji projektowej) odbedzie
sie w sposdb nastepujacy:
1) Zazakresw czesci 1 zgodnie z 84. pkt. 1. ust. 1)

a)

w kwocie 15% po przekazaniu dokumentacji zaakceptowanej przez Zamawiajacego
koncepcji projektowe] przedstawiajacej wszystkie parametry charakterystyczne realizacj,
w tym:

e ostateczna chtonnosé sktadowiska,

e powierzchnie kwater,

e projekt zagospodarowania terenu,

w kwocie 5% po przekazaniu mapy do celéw projektowych i badar geologicznych oraz
hydrogeologicznych,

w kwocie 25% po przekazaniu ostatecznych Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
oraz pozwolenia wodnoprawnego,

w kwocie 10% po ztozeniu wniosku 0 pozwolenie na budowe i wszczeciu postepowania,

w kwocie 5% po zgtoszeniu wszelkich robdt nie objetych koniecznoscia pozyskania
Pozwolenia na Budowe,

w kwocie 40% po przekazaniu ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na budowe
| zarejestrowaniu dziennika budowy.

Za zakres w czesci 2 zgodnie z 84. pkt. 1. ust. 2)
a) Strony ustality warunki ptatnosci za wykonane roboty, za wyjatkiem faktury koricowej,

w formie wystawionych przez Wykonawce — co miesiac faktur na podstawie protokotu
zaawansowania robot oraz protokotu dostaw, zaakceptowanych przez uprawnionych
przedstawicieli Zamawiajacego, Inzyniera kontraktu i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Faktury powinny by¢ zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym bedacym
zatacznikiem nr 5 do Umowy opracowanym przez Generalnego Wykonawce
I zaakceptowanym przez Zamawiajacego. Protokét zaawansowania rob6t lub protokot
dostaw jest podstawa, wystawienia faktury i stanowi integralng czesc faktury. Bez protokotu
zaawansowania robdt lub protokotu dostaw faktura jest niekompletna, co uprawnia
Zamawiajacego do zwrotu faktury bez jej ksiegowania. Do faktury powinny byc takze
kazdorazowo zataczone oryginalne oswiadczenia podwykonawcow (wzglednie kopia fv
wraz z potwierdzeniem zaptaty w sytuacji gdy oswiadczenie podwykonawcy jest niemozliwe
do pozyskania z przyczyn niezaleznych od Generalnego Wykonawcy), oraz na zadanie
Zamawiajacego inne dokumenty ksiegowe, potwierdzajace, ze Generalny Wykonawca nie
zalega z zapfata naleznego im wynagrodzenia, a takze, ze zobowiazania wynikajace z tytutu
przedostatnich faktur wystawionych przez podwykonawcow zostaly uregulowane przez
Generalnego Wykonawce. W przypadku braku oswiadczenia podwykonawcow opisanych w
zdaniu poprzednim Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania czesci naleznego
Generalnego Wykonawcy wynagrodzenia odpowiadajacego wartosci prac wykonywanych
przez danego podwykonawce, do czasu uzyskania dokumentow potwierdzajacych,
ze danemu podwykonawcy nie beda przystugiwvaé Zzadne roszczenia wobec
Zamawiajacego, z tytulu wymagalnych kwot nieuiszczonych przez Generalnego
Wykonawce, a w przypadku wydania przez sad stosownego prawomocnego wyroku
zasadzajacego dana kwote na rzecz danego podwykonawcy zaptacic nieuregulowana,
kwote wynagrodzenia podwykonawcy na jego rachunek, a nastepnie zaptacona kwote
potraci¢ z kwota, wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy, na co Generalny Wykonawca
niniejszym wyraza zgode. Rozliczenie robot czesciowych miedzy stronami bedzie
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10.

11.

nastepowa¢ wedlug harmonogramu rzeczowo- finansowego, proporcjonalnie do
wykonanych w danym okresie rob6t przez Generalnego Wykonawce. Suma wszystkich
ptatnosci czesciowych nie moze przekroczy¢ wartosci 90% kwoty okreslonej w 84. pkt. 1.
ust. 2)

b) Po zakoriczeniu robét budowlanych Wykonawca uprawniony bedzie do wystawienia faktury
koricowej. Faktura korcowa stanowiaca 10% kwoty okreslonej w z 84. pkt. 1. ust. 2)
zostanie wyptacona w sposob nastepujacy:

e 40% kwoty faktury koricowej zostanie wyptacone w terminie 21 dni po uzyskaniu
ostatecznego pozwolenia zintegrowanego (PZ),

e 25% kwoty faktury koricowej zostanie wyptacone w terminie 21 dni po uzyskaniu
ostatecznej Decyzji 0 Pozwoleniu na Uzytkowanie (PnU),

e 25% kwoty faktury koficowej zostanie wyptacone w terminie 21 dni po uzyskaniu
ostatecznej Decyzji zatwierdzajacej instrukcje prowadzenia sktadowiska (DZIPS),

e 10% kwoty faktury koricowej zostanie wyptacone w terminie 21 dni po przekazaniu
Zamawiajacemu sprawdzonej i zatwierdzone] przez Niego dokumentacii
powykonawcze).

Podstawa, wystawienia faktury VAT przez Wykonawce jest podpisany przez Strony Protokot
Przerobowy/zaawansowania robot/prac projektowych. Termin ptatnosci faktury ustala sie na 14
(czternascie) dni od daty jej wystawienia.

Ptatno$¢ dokonywana bedzie przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze Wykonawcy.
Zatwierdzenie i platnosci beda dokonywane z zastrzezeniem prawa do pozniejsze] korekty
w przypadku btedu, pominiec¢ lub nieprawidtowosci.

Do wynagrodzenia netto Wykonawcy zostanie naliczony podatek od towaréw i ustug
(VAT), w wysokosci obowiazujacej w dniu wystawienia faktury.

Z wszelkich kwot naleznych Wykonawcy Zamawiajacy zatrzyma kaucje w wysokosci 5% naleznej
kwoty netto — na podstawie kazdej z faktur czesciowych Wykonawca moze otrzymac maksymalnie
95% wynagrodzenia netto + 100% VAT, okreslonego w par. 4 niniejszej umowy. Kaucja zostanie
zwrdcona:

a) 70% z calosci zatrzymanej kaucji — po otrzymaniu ostatecznej Decyzji zatwierdzajace;
instrukcje prowadzenia sktadowiska, w terminie 7 dni;
b) pozostata ~ czeS¢  zatrzymanej kaucji - w  terminie 7 dni

po przedstawieniu przez Wykonawce bezwarunkowej i nieodwotalnej ubezpieczeniowej
gwarancji. W razie nie przedstawienia zaakceptowanej gwarancji — zwrot pozostatej czesci kaucji
nastapi w wartosci nominalnej po uptywie ostatniego z okreséw gwarancji.
Z chwila zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie
dokumentacji projektowej wszystkie prawa majatkowe autorskie do opracowanej dokumentacii
projektowej przechodza, na rzecz Zamawiajacego. Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wykorzystywania tej dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji w szczegdlnosci do zmieniania,
kopiowania, udostepniania osobom trzecim, powielania, uzupetniania i publikowania.
Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) nie zalega w uiszczaniu $wiadczen publicznoprawnych, w szczegodlnosci nie
zalega w zaptacie podatku VAT,

b) wyraza zgode na realizacje transakcji zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego
Zz umowy wylgcznie przelewem na wskazany rachunek bankowy;

€) wyraza zgode na realizacje transakcji zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego
z umowy metodg podzielonej ptatnosci (MPP);

d) zobowigzuje sie do stosowania w rozliczeniach rachunku bankowego
zarejestrowanego w tzw. Biatej ksiedze podatnikow VAT (elektroniczny wykaz
podatnikébw VAT prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej - art.
96b ustawy o VAT, dalej réwniez: Wykaz);
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€) wyraza zgode na zapfate wynagrodzenia na rachunek bankowy wybrany przez
Zamawiajgcego sposrod rachunkow bankowych wykazanych w Wykazie, w
przypadku kiedy rachunek bankowy wskazany na fakturze nie widnieje w Wykazie
lub transakcja zaptaty na rachunek bankowy wskazany w fakturze jest niemozliwa
do realizacji metodg podzielonej ptatnosci (zwrot $rodkéw na rachunek
Zamawiajgcego).

12. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za opdznienie w zaptacie wynagrodzenia
(ti. Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne kary umowne, odsetki ustawowe i inne
rekompensaty) w przypadku wskazania na fakturze przez kontrahenta rachunku
bankowego innego niz zamieszczonego w Wykazie, lub przy uzyciu ktorego zaptata
wynagrodzenia jest niemozliwa do realizacji metodg podzielonej ptatnosci (rachunek
do ktérego nie utworzono rachunku VAT); o braku mozliwosci realizacji ptatnosci
metoda podzielonej ptatnosci Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce niezwtocznie, nie
pozniej jednak, niz w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia tej okolicznosci. W terminie
nie dtuzszym niz 30 dni Zamawiajgcy uprawniony jest do realizacji zaptaty
wynagrodzenia metodg podzielonej ptatnosci na rachunek bankowy wybrany przez
Zamawiajgcego sposrod rachunkéw bankowych Wykonawcy widniejgcych w Wykazie,
o ile Wykonawca nie skoryguje faktury VAT poprzez wskazanie na fakturze rachunku
bankowego widniejagcego w Wykazie zdatnego do realizacji zaptaty wynagrodzenia
metodg podzielonej pfatnosci. Termin ptatnosci prawidtowo wystawionej faktury
korygujacej wynosi 7 dni.

ODBIORY
§5

W trakcie realizacji niniejszej umowy beda realizowane:
1) odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) comiesieczne odbiory czeSciowe - polegajace na sprawdzeniu ilosci, jakosci,
wartosci i poprawnosci wykonywanych robat,
3) odbior koncowy — po zakoriczeniu realizacii niniejszej Umowy,
4) przeglady okresowe lub zwotane w razie ujawnienia wady,
5) odbidr pogwarancyjny — ktory dokonuje komisja odbioru powotana przez Strony.

W trakcie prowadzenia robGt nalezy przestrzegaC wszystkich zakreséw prob i badan
w szczegodlnosci dla szczelnosci kwatery opisanych w PFU i SIWZ

Strony postanawiaja, ze z wszystkich czynnosci odbiorowych  beda spisywane protokoty
zawierajace wszystkie istotne ustalenia, jak tez terminy na usuniecie wad.

W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioréw Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

a) Jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:
- zazadac usuniecia wad w realnym  terminie przez siebie wyznaczonym,
- odmowic odbioru do czasu usuniecia wad,

b) Jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, ale umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze:

- obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- wydtuzy¢ okres gwarancji
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5.

10.

Do koricowego protokotu odbioru rob6t Wykonawca dotaczy:

a) komplet atestow, certyfikatow uzytych materiatdw, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
I normami,

b) oswiadczenie Kierownika Budowy o zakoriczeniu robdt,

C) mape powykonawcza,

d) inne dokumenty, w tym dokumentacje powykonawcza, wyliczenie kierownika budowy
rzeczywistych parametrow obiektow wymagane przy odbiorze, dziennik budowy, protokoty
odbioréw, badan, sprawdzen, udokumentowanie i akceptacja przez Projektanta zmian
realizacji w stosunku do zatwierdzonego pozwoleniem na budowe Projektu Budowlanego,
zezwolenia, itp.

e) kazdy z w/w dokumentdw nalezy przygotowa¢ w 3 egzemplarzach i skompletowac
w uzgodniony sposob wg branz i innych potrzeb rozliczeniowych Zamawiajacego.

W terminie do 30-stu dni od pozyskania ostatecznej Kolaudacji Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu kompletna dokumentacje powykonawcza, zgodnie z lista kontrolna dokumentacji
powykonawczej stanowiaca zatacznik nr 6 do niniejszej umowy

Zamawiajacy zobowiazany jest do przystapienia do czynnosci odbiorowych, o ktérych mowa w § 5
pkt 1 w terminie do 3 dni od zgtoszenia gotowosci odbioru przez Wykonawce
w formie pisemnej, telefonicznej, za pomoca, faksu badZ wiadomosci elektronicznej pod rygorem
uznania ustalen jednostronnego odbioru Wykonawcy za wigzace. Nie dotyczy to odbioru koricowego
I pogwarancyjnego, dla ktorych termin wyznacza Zamawiajacy, po zapoznaniu sie z przygotowana,
dokumentacja odbiorowa, i stanem faktycznym obiektow.

Zamawiajacy wyznacza:
1) Inspektora Nadzoru w 0Sobie ............cccceeeeeieninnn, oraz zaangazowanych przez
niego inspektordw branzowych wg potrzeby. Prace zespotu nadzorczego
I nadzoru autorskiego koordynowat bedzie .............cccooiiiiiiiiiiiinnnn, Jest on
réwniez uprawniony w imieniu Zamawiajacego do sprawdzania i potwierdzania
stopnia zaawansowania robot.
Telefon kontaktowy — ..o,
Mail - oo
2) Inzyniera Kontraktu w 0Sobie ..............ccccvvevvvinnnnn, Jest on rdwniez uprawniony w
imieniu Zamawiajacego koordynowania dziatan Inspektoréw Nadzoru, akceptowania
koncepciji i etapow, kontrolowania realizacji niniejszej umowy
Telefon kontaktowy — ...........cccooeeiiiiiiiiiinne,
Mail - oo
Wykonawca wyznacza na Kierownika Budowy w osobie ........... zam. w ... (upr. nr
............................. przynaleznos¢ do O.LIB. W ............................. zarejestrowana pod nr

.................................... , ktory/a posiadaC bedzie petne uprawnienia do reprezentowania
Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego pod nieobecnosc innych przedstawicieli Wykonawcy. Osoba
Kierownika Budowy Wykonawcy wymaga zatwierdzenia ze strony Zamawiajacego, ktéry w kazdej
chwili moze cofna¢ zatwierdzenie. W takim wypadku Wykonawca ma obowiazek natychmiastowego
skierowania do petnienia funkcji Kierownika Budowy innej osoby, ktéra gwarantowac bedzie
spetnienie warunkow niniejszej umowy i uzyska akceptacje Zamawiajacego.

Wykonawca nie ma prawa zmieni¢ Kierownika Budowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
wyrazonej w formie aneksu do niniejszej umowy. Za zmiane Kierownika Budowy uwaza sie rowniez
state przebywanie tej osoby poza budowa wiecej niz 4 godziny dziennie, chyba ze Zamawiajacy
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czasowo zaakceptuje ten stan na podstawie wnioskéw z dobrej wspdtpracy z Kierownikiem Budowy.
Dopuszcza sie zamiennie obecnosc Kierownika Rob6t.

11. Wykonawca zapewni Nadzor Autorski na czas realizacji umowy i okresie gwarancyjnym.

12. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego nie moze powierzy¢ catosci ani czesci
prac osobom trzecim (podwykonawcom), ani przenies¢ swych praw i obowiazkéw wynikajacych z
umowy na osoby trzecie. Przed zawarciem umowy z podwykonawca, Wykonawca jest zobowiazany
przedstawi¢ Zamawiajacemu te umowe do akceptacji z zastrzezeniem, ze nie bedzie ujawniana
warto$¢ wynagrodzenia podwykonawcy ani kar umownych, zastrzezonych na korzys$¢ Wykonawcy.

KARY UMOWNE
§6

Zamawiajacy naliczy kary umowne w przypadku i na zasadach jak nizej:

1.

2.

10.

11.

Za kazdy dzieri op6Znienia liczac od 14 dnia po uptywie umdwionego terminu zakoriczenia prac
projektowych w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto.
Za kazdy dzien opGznienia liczac od 14 dnia po uptywie umdéwionego terminu zakoriczenia robot
budowlanych w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto.

Za kazdy dzien opdZnienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze i okresie gwarancji w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

Jezeli Wykonawca nie posprzata placu budowy przed rozpoczeciem procedury kolaudacyjnej
zobowiazany bedzie uisci¢ Zamawiajacemu kare umowna, 5.000,- zt/netto za kazdy dzieri zwtoki

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nieprzestrzegania przez Generalnego Wykonawce przepisow bhp, nie
stosowanie sie do zalecert wykonawczych oraz nieutrzymywania porzadku na budowie i
terenach sasiednich w wysokosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo do naliczania
kary w wysokosci 500zt/netto za kazdy przypadek naruszenia. Powyzsza kara zostanie
kazdorazowo potracona z fv odpowiadajacej okresowi, w ktérym stwierdzono przewinienie.

Za kazdy dzien opoznienia liczac od 7 dnia po uptywie umowionego terminu przekazania
dokumentacji powykonawczej w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto.

Za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Wykonawcy
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto.

taczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 40%
(czterdziesci procent) wynagrodzenia brutto.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
0gdlnych.

Zaptata kar umownych nie wytacza dochodzenia odszkodowania w przypadku wyrzadzenia
szkody (liczonej jako damnum emergens i lucrum cessans) przenoszacej wysokosSC kar
umownych.
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S

GWARANCJA | REKOJMIA
§7

Wykonawca udziela Zamawiajacemu 60 miesiecznej gwarancji za wady na cate roboty
budowlane objete niniejsza umowa, liczac od daty podpisania bez zastrzezen koricowego
protokotu odbioru.

Gwarancja na szczelnos¢ membrany wynosi 10 lat i jest udzielana przez producenta.

W okresie 60 miesiecznej gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do nieodptatnego usuwania
stwierdzonych wad w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy  zobowigzany jest do poinformowania  Wykonawcy na  piSmie
0 ujawnionych wadach i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usuniecie wad.

Usuniecie wad w ramach gwarancji winno by¢ potwierdzone protokolarnie.

W terminie 30 dni od protokotu koricowego Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu gwarancje
bankowa, lub ubezpieczeniowa na usuniecie wad i usterek w okresie gwarancyjnym. Gwarancja
ta musi zosta¢ zaakceptowana w zakresie tresci gwarancji i osoby gwaranta. Wysoko$¢
gwarancji wynosic¢ bedzie:

3% wartosci netto niniejszej umowy, przez pierwszy i drugi rok okresu gwarancji jakosciowe;j,
2% wartosci netto niniejszej umowy od pierwszego dnia trzeciego roku do ostatniego dnia
piatego roku.

Wykonawca przedtozy réwniez polise ubezpieczeniowa od odpowiedzialnosci cywilnej za
wszelkie szkody jakie moze wyrzadzi¢ komukolwiek przy wykonywaniu niniejszej umowy, na
sume ubezpieczenia nie mniejsza, NIz .............. ztotych wazng, do dnia ................ r.
poczawszy od dnia .......... Polisa ta stanowi zatacznik nr 7 do niniejszej umowy. Wykonawca
zobowiazuje sie do przedtozenia waznosci polisy ubezpieczeniowej na co najmniej taka sama,
sume ubezpieczenia, az do dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§8

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia i Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowiace
zataczniki do niniejszej umowy sg jej integralng czescia i wszystkie ich zapisy sa wiazace dla
Wykonawcy w zakresie realizacji niniejszej umowy.

Wszelkie spory mogace wynikna¢ z niniejszej umowy Strony zgodnie poddaja pod rozstrzygniecie
sadu powszechnego wtasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

Jezeli ktdrekolwiek z postanowieni niniejszej umowy okaze sie niewazne, nie narusza to waznosci
pozostalych postanowieni. Postanowienie, ktore okazato sie niewazne, zostanie zastapione,
uzgodnionym na piSmie, innym postanowieniem, odpowiadajacym znaczeniu i celowi
gospodarczemu zastepowanego postanowienia.

W sprawach nieunormowanych niniejsza, umowa, maja, zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Strona 12z 13



UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - ROZBUDOWA SKLADOWISKA ODPADOW INNYCH NIZ
NIEBEZPIECZNE | OBOJETNE W MSC. ZAWIERCIE

6.  Zaforme pisemna uznaje sie rowniez wiadomos¢ przestana w formie elektronicznej na adres:
a) ZamawijaCy ..........eeereeiiinnnnnniinnns @i
D) Wykonawea ...........ccccvvvviiiinnnnn (0
7. Integralng czescig, niniejszej umowy Sa nastepujace zataczniki:
7.1. Zatacznik nr 1 — Dokumenty rejestrowe stron
7.2. Zakacznik nr 2 - Oferta wraz z kosztorysem i koncepcija,
7.3. Zatacznik nr 3 - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
7.4. Zatacznik nr 4 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy
7.5. Zatacznik nr 5 — Harmonogram rzeczowo-finansowy
7.6. Zatacznik nr 6 — Lista kontrolna dokumentacji powykonawczej
7.7. Zatacznik nr 7 — Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy
7.8. Zatacznik nr 8 — Wzdr wniosku materiatowego

Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jednym dla Zamawiajgcego
I jednym dla Wykonawcy.

Umowe odczytano, zgodnie przyjeto i podpisano.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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