UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
NR .../[........

zawartadnia ...........oooeienn r. w Zawierciu pomiedzy:

ZAKLADEM GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spétkg z ograniczong odpowiedzialnoscig
z siedzibg w Zawierciu, ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie, wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w
Czestochowie, XVII Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem 0000162858, legitymujacy sie
nr REGON: 270198636,
NIP: 6490001405, BDO:000001179, o kapitale zaktadowym w wysokosci 12.392.500,00 z,
ktéra reprezentuje:

reprezentOWaNg PrZEZ ......ouvveiue i eie e eeeneanns , Zwang w dalszej czesci umowy
Wykonawca,

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajagcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania pn.:
.Rozbudowa skfadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne w msc.
Zawiercie” w systemie Zaprojektuj i Wybuduj, na podstawie oferty stanowigcej zatgcznik
nr 2 do umowy, programu funkcjonalno-uzytkowego [PFU] stanowigcego zatgcznik nr 4
do umowy oraz instrukcji dla wykonawcow [IDW] stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy;

2. Przedmiotem realizacji niniejszego kontraktu, jest budowa kwatery 1A i 1B oraz
wykonanie petno branzowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych uzgodnien, decyzji, pozwolen, pozwalajgcych na uzyskanie przez
Wykonawce prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe oraz decyzji na uzytkowanie.
Zakres rzeczowy Obiektu obejmuje roboty budowalno-montazowe, w szczegdlnosci:

a) wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego, stanowigcego podstawe do
wykonania rozbudowy Sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w
Zawierciu;

b) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe, ktérej Beneficjentem bedzie
Zamawiajacy;

c) rejestracje Dziennika Budowy;

d) zawiadomienie o przewidywanym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych;

e) wybudowanie kwater z dostarczeniem koniecznych materiatdw, sprzetu,
wyposazenia oraz posiadania na czas realizacji inwestycji wykwalifikowanych i
posiadajgcych stosowne uprawnienia zasobdw ludzkich;

f) skuteczng kolaudacje, w tym:

e uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

e przekazanie dokumentacji powykonawczej i geodezji inwentaryzacyjnej,

e uczestniczenie w kontrolach proceduralnych dla Pozwolenia Zintegrowanego
(WIOS, PSP, Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Slgskiego [UMWS)),

e pozyskanie PZ,

e pozyskanie Decyzji Zatwierdzajgcej Instrukcje Prowadzenia Sktadowiska (DZIPS),

3. Podstawa prawna dla realizacji przedmiotu zamowienia:
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Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
sktadowisk odpaddéw,

o oraz wszelkie inne ustawy, rozporzadzenia i akty prawne wyzej niewymienione, a
niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia.

4. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy zostat podzielony na dwie czesci realizaciji:
Czesc¢ 1 — opracowanie dokumentacji projektowej i pozwolen formalno-prawnych
Czes¢ 2 — wykonanie robét budowlanych i przeprowadzenie procedury kolaudacyjnej

4.1. Czes¢ 1 przedmiotu umowy obejmuje:

4.1.1 Wpykonanie badan geologicznych, hydrogeologicznych i geotechnicznych
okreslajgcych warunki gruntowo—wodne dla obszaru posadowienia projektowanego
obiektu, w zakresie w jakim Wykonawca uzna to za niezbedne po otrzymaniu
dokumentacji opracowanej na zlecenie Zamawiajgcego;

4.1.2 Pozyskanie wszelkich decyzji niezbednych do opracowania projektu budowlanego i
pozyskania Decyzji o pozwoleniu na budowe w tym m.in.:

a) pozwolenia wodnoprawnego,

b) decyzji zatwierdzajgcej dokumentacje geologiczno-inzynierska,

c) wszelkich innych decyzji i operatdw wskazanych i opisanych w PFU i IDW, oraz
wszelkich innych tam nie ujetych niezbednych do zrealizowania inwestycji.

4.1.3 Opracowanie mapy do celéw projektowych.

4.1.4. Opracowanie Projektu Budowlanego w nastepujgcych branzach:

a) architektonicznej,

b) konstrukcyjnej,

c) instalacyjnej w zakresie instalacji zewnetrznych: kanalizacji technologicznej
odciekowej, deszczowej i sanitarnej,

d) instalacyjnej w zakresie hydrantéw wewnetrznych i p.poz.,

e) technologii sktadowania odpadow,

f) technologicznej w zakresie ochrony srodowiska i monitoringu wod podziemnych,

g) instalacyjnej w zakresie wod. — kan,

h) instalacyjnej w zakresie branzy elektrycznej,

i) teletechnicznej w zakresie monitoringu,

j) wszelkich innych projektow, opracowan i ekspertyz wskazanych i opisanych w PFU i
IDW, oraz wszelkich innych tam nie ujetych niezbednych do zrealizowania inwestycji.

4.1.5. Opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia przy
realizacji robot budowlanych.

4.1.6. Opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego wraz ze scenariuszem
pozarowym, gotowego, uzytkowanego obiektu, schematami ewakuacyjnymi,
oznaczeniem drég pozarowych ewakuacyjnych, wyposazeniem w sprzet i urzadzenia

ppoZ.

4.1.7. Ponadto przedmiot umowy Czesci 1 obejmuije:

e pozyskanie wyrysu i wypisu z rejestru gruntéw.

e uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnieh i opinii wymaganych przepisami,
e uzyskanie pozwolenia na budowe dla projektowanej inwestyciji.
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Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ w wersji papierowej w nastepujgcych ilosci 4
egz.

Catos¢ dokumentaciji, o ktérej mowa w ust. 4 powinna zosta¢ przekazana dodatkowo w
wersji elektronicznej na CD (wersje plikéw: pdf. + skany petnej dokumentacji formalno -
prawnej) — 1 szt.

Dokumentacja projektowa wykonana bedzie zgodnie 2z prawem budowlanym,
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu
budowlanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej.

4.2. Czes¢ 2 — Wykonawstwo — przedmiotu umowy, obejmuje:

4.2.1 wykonanie zakresu rob6t budowlanych, zgodnie z Ofertg stanowigcg zatgcznik nr 2
do niniejszej umowy i jej integralng czesc¢, IDW stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej
umowy i jej integralng czes¢, PFU stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy i jej
integralng czesé.

4.2.2. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z §1.
pkt.1 lit. f) wykonanego w ramach niniejszej umowy obiektu. Uzyskanie wszelkich
wymaganych przepisami sprawdzen, uzgodnien, odbiorow i zezwolen niezbednych dla
uzytkowania obiektu.

5. Realizacja robét prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi
normami i normami europejskimi, zasadami wiedzy technicznej, nalezytg starannoscia,
wtasdciwg organizacja, bezpiecznie, dobrze jakosciowo.

6. Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujgce zatgczniki:

Zatgcznik nr 1 — Dokumenty rejestrowe stron

Zatgcznik nr 2 — Oferta wraz z kosztorysem i koncepcjg
Zatgcznik nr 3 — Instrukcja dla Wykonawcéw

Zatacznik nr 4 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Zatagcznik nr 5 — Harmonogram rzeczowo-finansowy
Zatgcznik nr 6 — Lista kontrolna dokumentacji powykonawczej
Zatagcznik nr 7 — Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy
Zatagcznik nr 8 — Wzoér wniosku materiatowego

7. Dokumenty wymienione w ust. 6 sg wzajemnie wyjasniajgce sie. W przypadku
niezgodnosci miedzy tymi dokumentami, nalezy interpretowac je w kolejnosci, w jakiej
zostaty wymienione, tj. niniejsza umowa, itd.

§2
TERMINY REALIZACJI
1. Termin rozpoczecia realizacji niniejszej umowy ustala sie na dzien zawarcia umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych
terminach:

2.1 czes¢ 1 w zakresie do ztozenia w imieniu Zamawiajgcego kompletnego wniosku o
uzyskanie pozwolenia na budowe — w terminie 14-stu miesiecy od podpisania

umowy,

2.2 czesC 2 pkt 4.2.1.w terminie ....... miesiecy od dnia uzyskania prawomocnego
pozwolenia na budowe (zgodnie z deklaracjg ztozong w formularzu ofertowym),

2.3 czesc 2 pkt 4.2.2. w terminie do 4 miesiecy od dnia zakonczenia wszelkich robot
budowlanych koniecznych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
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3. Protokolarne przekazania przez Zamawiajgcego placu budowy nastgpi w terminie do 7
dni od dnia uzyskania ostatecznego/prawomocnego pozwolenia na budowe i nie
wczesniej niz 7 dni od dnia zawiadomienia wtasciwego Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego o rozpoczeciu robét budowlanych.

4. Jezeli podczas wykonywania robot w okresie zimowym temperatura spadnie ponizej
-5°C w godzinach od 8% do 16% i bedzie sie utrzymac¢ powyzej 2 dni co uniemozliwi
wykonywanie robot, to zgodnie z wpisem do dziennika budowy Wykonawca ma prawo
wnioskowa¢ o przedtuzenie terminu wykonania robdt, a Zamawiajagcy ma obowigzek
termin realizacji rob6t odpowiednio przedtuzy¢. Nie dotyczy to prac, ktére moga byc¢
wykonywane w w/w temperaturach, jak, np. montaze konstrukcji stalowych, lub prac w
pomieszczeniach, w ktérych temperatury mozna podnies¢ do wymogow, opisanych w
technologii dla danej roboty.

§3
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie niniejszej Umowy strony ustalajg ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy w

tgcznej wysokosci brutto ....... zt, netto  .......... zt.
2. Na wynagrodzenie okreslone w ust. 1 skfadajg sie:
) . PLN netto (Sfownie: ..........cccooviiiiiiiiiiiiiiannnn, PLN netto) za
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie §1. ust 4 pkt 1,
2) i PLN netto (Sfownie: ..........cccooviiiiiiiiiiiiiannne, PLN netto) za

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie §1. ust. 4 pkt 2

3. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, iz:

1) moze ono ulec podwyzszeniu jedynie na podstawie pisemnego aneksu do umowy, w
przypadku podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o wykonaniu robét dodatkowych
nie objetych zakresem robot, opisanych w ofercie i przynaleznej dokumentaciji
budowlanej,

2) ulega ono obnizeniu w przypadku niewykonania czesci prac objetych zakresem
robot,

3) ulega ono obnizeniu w przypadku zastosowania materiatéw lub technologii tanszych
od przewidzianych w projekcie i pozostatej dokumentacji budowy, do ktérej zaliczajg
sie zaakceptowane przez Zamawiajgcego projekty wykonawcze, zapisy do dziennika
budowy, protokoty ustalen, pisma i wyjasnienia Zamawiajgcego, itp.

§4
PRAWA | OBOWIAZKI STRON

1. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy, postanowien IDW i PFU do
obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1.1. przekazanie petnomocnictwa do reprezentowania Zamawiajgcego przed organami
administracji publicznej do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego w zakresie
niniejszej umowy;

1.2. przekazanie Wykonawcy terenu budowy zgodnie z § 2 ust. 3;

1.3. dokonywanie odbioréw robét ulegajacych zakryciu bgdz zanikajgcych;

1.4. dokonywanie odbioréw czesciowych i kohcowego;

1.5. zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i
Inspektorow Nadzoru w celu omawiania biezgcych spraw dotyczgcych wykonywania i
zaawansowania robot.

2. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ zamdwione roboty budowlane zgodnie
z ofertg, IDW, PFU, warunkami wynikajacymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych i
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Prawa budowlanego, wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych Polskich Norm i
aprobat technicznych, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej budowlanej oraz do
wykonania robot budowlanych w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.

3. Roboty budowlane okreslone w Ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy
wykonywane bedg z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

4. Przy realizacji zaméwienia Wykonawca zobowigzuje sie stosowac¢ wyroby i materiaty
dopuszczone do stosowania w budownictwie w rozumieniu aktualnie obowigzujgcych
przepiséw prawa budowlanego.

5. Wykonawca zapewni na wiasny koszt obstuge geodezyjna, geologiczng i niezalezne
badania lub pomiary, wymagane warunkami technicznymi dla wykonywanego zakresu
inwestycji.

6. Zamawiajgcy przez caty okres trwania budowy zapewni ochrone inwestycji i ponosi¢
bedzie optaty na media i ochrone obiektu.

7. Wykonawca do wykonania robét objetych niniejszg umowa uzyje wtasnych materiatéw i
urzgdzen.

8. Wykonawca ma prawo zleci¢é w czesci realizacje przedmiotu niniejszej umowy
podwykonawcy bez naruszania swych zobowigzan wynikajgcych z przedmiotowej
umowy. W takim przypadku realizacja umowy odbywaé sie bedzie pod firmg Wykonawcy.

9. Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania podwykonawcow zatrudnionych
przez Wykonawce jak za dziatania wtasne.

10. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) posiada doswiadczenie, wiedze, kompetentny personel, sprawny sprzet
i urzgdzenia, niezbedng infrastrukture oraz wystarczajgce wiasne $rodki finansowe
do bezproblemowego wykonania niniejszej Umowy i nie istniejg przyczyny, dla
ktérych mogtoby zostaé wszczete wobec niego postepowanie upadiosciowe lub
likwidacyjne.

2) dokonat wizji lokalnej celem sprawdzenia warunkéw terenu budowy, stanu
istniejgcego obiektdéw, oraz warunkoéw zwigzanych z wykonaniem robét bedgcych
Przedmiotem Umowy, celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informaciji
koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyz wyklucza sie mozliwosé roszczeh
Wykonawcy z tytutu btednego skalkulowania ceny lub pominigcia elementow
niezbednych do wykonania Umowy. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. W
zwigzku z powyzszym Wykonawca oswiadcza, iz nie istniejg zadne przeszkody
uniemozliwiajgce lub utrudniajgce mu terminowe i bezusterkowe wykonanie
Przedmiotu Umowy oraz podstawy do dodatkowej ptatnosci z tego tytutu.

3) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia realizowanych robdét,
utrzyma w czystosci teren budowy, droge publiczng, a w tym: system odwodnienia
i oznakowania tych drog biegngce wzdtuz w/w drdg sieci uzbrojenia (rowniez na
terenie dziatki Zamawiajacego), nie naruszenia bez uzgodnienia z wiascicielem drogi
pasa drogowego, itp. Wykonawca, za swoje dziatania lub zaniechania ponosi petng
odpowiedzialno$¢ w tym zakresie przed Policja, Strazg Miejskg i innymi stuzbami
publicznymi.

4) uzyska we wtasnym zakresie wszelkie uzgodnienia zwigzane z realizowanymi przez
siebie robotami.
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1.

12.

13.

14.

15.

5) zorganizuje we witasnym zakresie i na wilasny koszt zaplecze budowy niezbedne
do wykonania umownego zakresu robot.
6) zapewni utylizacje odpaddw pochodzgcych z terenu budowy, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo kontrolowania tego obowigzku Wykonawcy, a
Wykonawca prawo to akceptuje.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez:

1) zagospodarowanie we wilasnym zakresie i na wilasny koszt odpadéw i opakowan
powstatych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi prawa,

2) wykonanie we wiasnym zakresie czasowych projektéw organizacji ruchu na czas
budowy, niezbednych do prowadzenia robét i niezakibconego funkcjonowania drog
transportowych i technologicznych Zamawiajgcego i podmiotéw sgsiadujgcych oraz
ich wdrozenie i przestrzeganie.

3) konserwacja oznakowania czasowej organizacji ruchu,

4) usuwanie zniszczen istniejgcej substancji, spowodowanych pracami,

5) oznakowanie, zabezpieczenie prowadzenie robot w sposéb zgodny z wymogami
bezpieczenstwa,

6) natychmiastowe przerwanie wadliwie wykonanych robét na Zgdanie Zamawiajgcego,
z zabezpieczeniem robdt wykonanych wczesniej przed zniszczeniem,

7) dokonywanie wpiséw do dziennika budowy zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,

8) Utrzymanie czystosci budowy i zaplecza, drog, sgsiednich posesiji itp. Wykonawca
ponosi w tym zakresie petng odpowiedzialnos¢ przed Policja, Strazg Miejskg i innymi
stuzbami publicznymi; w przypadku nie wywigzywania sie przez Wykonawce z tego
obowigzku Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ wykonanie niezbednych prac swobodnie
wybranej przez siebie osobie, a kosztami z tego tytutu obcigzy¢ Wykonawce,
potrgcajac te koszty z biezgcych naleznosci Wykonawcy, bez koniecznosci negocjacji
najkorzystniejszej ceny,

9) Uporzadkowanie terenu budowy i otoczenia w terminie ustalonym na odbiér robot —
dotyczy czesci 2 i odbioru kohcowego,

10) Dokonanie i przedstawienie wynikow badan laboratoryjnych, niezbednych przy
ocenie realizacji danego zakresu robét w zakresie standardowym dla tego typu
inwestyciji,

11) Zapewnienie obstugi jednostek naukowo — badawczych, jezeli zajdzie taka potrzeba,
dla danego zakresu robét, na koszt Wykonawcy, jezeli wynik badanh bedzie dla niego
niekorzystny, w przeciwnym wypadku koszty poniesie Zamawiajgcy,

12) Realizacja robot w systemie wydtuzonego dnia pracy w przypadku koniecznosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowos$ci realizacji robét
wykonywanych przez Wykonawce, w szczegdolnosci ich jakosci, terminowosci i
stosowana wtasciwych materiatéw oraz przestrzegania wszelkich warunkéw zawartych w
dokumentacji i niniejszej umowie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do usuniecia z budowy kazdej osoby z personelu

Wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy, itp., ktérej postepowanie moze

narazi¢ interes Zamawiajgcego na szkode. Wykonawca w petni akceptuje to prawo

Zamawiajgcego. Ocena postepowania nalezy do Zamawiajgcego.

Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie moze dokonac¢ zmian oséb kierujgcych

budowg. Osoby kierujace budowg majg obowigzek przebywac na jej terenie, nie mniej niz

4 godziny i przy kazdej czynnosci technicznej.

Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich okolicznosci i informaciji,
o ktorych dowiedzialy sie w zwigzku z wykonaniem postanowien niniejszej umowy,
a ktérych ujawnienie mogtoby narazi¢ pozostate Strony na szkode. W szczegdlnosci
Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy informacji dotyczgcych stosowanych
przez pozostate Strony technologii, organizacji pracy oraz sposobu prowadzenia
dziatalnosci handlowe;.
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§5

OBOWIAZKI WYKONAWCY DOTYCZACE PRACOWNIKOW
Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizaciji
przedmiotu zamowienia sg zatrudnione przez Wykonawce Ilub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy,
o ile nie bedg one bezposrednio wykonywane przez dang osobe w ramach prowadzonej
przez nig jednoosobowej dziatalno$ci gospodarczej.
Na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest — w terminie do 7 dni
kalendarzowych — przediozy¢ Zamawiajgcemu wykaz osdb wykonujgcych czynnosci w
zakresie realizacji przedmiotu zamowienia, oraz dokument potwierdzajgcy spetnienie
wymogu okreslonego w ust. 1.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wyposazenie oséb biorgcych udziat
w realizacji przedmiotu umowy oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy
osoby realizujgce przedmiot umowy zostang przeszkolone w zakresie przepisow BHP i
przepiséw przeciwpozarowych.
Wykonawca zobowigzuje sie i o$wiadcza, ze osoby realizujgce umowe bedg posiadaty
aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkow.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia osobom realizujgcym umowe odziezy
ochronnej, odziezy roboczej i srodkéw ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasadami
BHP.
W przypadku zmiany osoby biorgcej udziat w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany bedzie do potwierdzenia, iz osoba ta spetnia wymagania okreslone niniejszg
umowa.
Wykonawca uzyska zgody oséb realizujgcych umowe na przetwarzanie danych
osobowych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

§6
ODBIORY

W trakcie realizacji niniejszej umowy bedg realizowane:

1) odbidér dokumentacji projektowej,

2) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

3) comiesieczne odbiory czesciowe — polegajgce na sprawdzeniu ilosci,
jakosci, wartosci i poprawnosci wykonywanych robdét,

4) odbiér koncowy — po zakonczeniu realizacji niniejszej Umowy,

5) przeglady okresowe lub zwotane w razie ujawnienia wady,

6) odbiér pogwarancyjny — ktory dokonuje komisja odbioru powotana przez
Strony.

Warunkiem podpisania Protokotu Odbioru Dokumentacji projektowej bedzie przekazanie
Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji podpisanej przez zespét projektantéw
zawierajgcej oswiadczenie projektanta, ze dokumentacja jest zgodna z umowa, gotowa,
spojna, kompletna i zdatna do realizacji zadania inwestycyjnego, w tym do osiggniecia
Chtonnosci nie nizszej niz okreslona w Ofercie.

W trakcie prowadzenia robét nalezy przestrzegaé wszystkich zakreséw prob i badan
w szczegolnosci dla szczelnosci kwatery opisanych w PFU i IDW.

Strony postanawiajg, ze z wszystkich czynnosci odbiorowych bedg spisywane protokoty
zawierajgce wszystkie istotne ustalenia, jak tez terminy na usuniecie wad.

W przypadku stwierdzenia wad podczas odbiorow Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

a) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:
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6.

7.

9.

- zazadac¢ usuniecia wad w realnym terminie przez siebie wyznaczonym,

- odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

b) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, ale umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze:

- obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- wydtuzy¢ okres gwarancji

Do koncowego protokotu odbioru rob6t Wykonawca dotaczy:

a) komplet atestoéw, certyfikatdw uzytych materiatow, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami
i normami,

b) oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robat,

c) mape powykonawcza,

d) inne dokumenty, w tym dokumentacje powykonawczag, wyliczenie kierownika
budowy rzeczywistych parametréw obiektow wymagane przy odbiorze, dziennik
budowy, protokoty odbioréow, badan, sprawdzen, udokumentowanie i akceptacja
przez Projektanta zmian realizacji w stosunku do zatwierdzonego pozwoleniem na
budowe Projektu Budowlanego, zezwolenia, itp.

e) kazdy z w/w dokumentdéw nalezy przygotowaé w 3 egzemplarzach i skompletowaé
w uzgodniony sposéb wg branz i innych potrzeb rozliczeniowych Zamawiajgcego.

W terminie do 30-stu dni od pozyskania ostatecznej Kolaudacji Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawczg zgodnie z listg kontrolng
dokumentacji powykonawczej stanowigcg zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy
Zamawiajacy zobowigzany jest do przystgpienia do czynnosci odbiorowych, o ktorych
mowa w § 5 ust. 1 w terminie do 3 dni od zgtoszenia gotowosci odbioru przez
Wykonawce

w formie pisemnej, telefonicznej, za pomoca faksu bgdz wiadomosci elektronicznej pod
rygorem uznania ustalen jednostronnego odbioru Wykonawcy za wigzgce. Nie dotyczy to
odbioru kohcowego i pogwarancyjnego, dla ktérych termin wyznacza Zamawiajacy, po
zapoznaniu sie z przygotowang dokumentacjg odbiorowg i stanem faktycznym obiektéw.
Zamawiajacy wyznacza:

1) Inspektora Nadzoru w osobie ................ccccoeeviinnn. oraz zaangazowanych przez
niego inspektorow branzowych wg potrzeby. Prace zespotu nadzorczego
i nadzoru autorskiego koordynowat bedzie ................., Jest on
rébwniez uprawniony w imieniu Zamawiajgcego do sprawdzania i potwierdzania
stopnia zaawansowania robaot.
Telefon kontaktowy — .........cooviiiiiiiiiiinae,
Mail - o

2) Inzyniera Kontraktu w 0sobie ................ccocuviininnnns Jest on réwniez uprawniony w
imieniu Zamawiajgcego koordynowania dziatan Inspektorow Nadzoru, akceptowania
koncepciji i etapdw, kontrolowania realizacji niniejszej umowy
Telefon kontaktowy — ........ccoviviiiiiiiiiiiienn,

Mail - oo

10. Wykonawca wyznacza na Kierownika Budowy w osobie ........... zam. w ... (upr. nr

1.

............................. przynaleznos¢ do O.l.I.B. w ............................. zarejestrowana
pod Nr ... , ktory/a posiada¢ bedzie petne uprawnienia do
reprezentowania Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego pod nieobecnos¢ innych
przedstawicieli Wykonawcy. Osoba Kierownika Budowy Wykonawcy wymaga
zatwierdzenia ze strony Zamawiajgcego, ktory w kazdej chwili moze cofngé
zatwierdzenie. W takim wypadku Wykonawca ma obowigzek natychmiastowego
skierowania do petnienia funkcji Kierownika Budowy innej osoby, ktéra gwarantowac
bedzie spetnienie warunkéw niniejszej umowy i uzyska akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonawca nie ma prawa zmieni¢ Kierownika Budowy bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, wyrazonej w formie aneksu do niniejszej umowy. Za zmiane Kierownika
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12.

13.

Budowy uwaza sie réwniez state przebywanie tej osoby poza budowg wiecej niz 4
godziny dziennie, chyba ze Zamawiajgcy czasowo zaakceptuje ten stan na podstawie
wnioskéw z dobrej wspotpracy z Kierownikiem Budowy. Dopuszcza sie zamiennie
obecnos$¢ Kierownika Robdét.

Wykonawca zapewni Nadzor Autorski na czas realizacji umowy i okresie gwarancyjnym.

Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze powierzy¢ catosci
ani czesci prac osobom frzecim (podwykonawcom), ani przenies¢ swych praw i
obowigzkow wynikajgcych z umowy na osoby trzecie. Przed zawarciem umowy z
podwykonawcg Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu te umowe do
akceptacji z zastrzezeniem, ze nie bedzie ujawniana wartos¢ wynagrodzenia
podwykonawcy ani kar umownych, zastrzezonych na korzys¢ Wykonawcy.

§7
PLATNOSCI
Rozliczenie miedzy Stronami za czes¢ 1 umowy (opracowanie dokumentacji projektowej)
odbedzie sie w sposéb nastepujacy:
1) Za zakres w czesci 1 zgodnie z §4. ust. 1. pkt 1)
a) w kwocie 30% po ztozeniu wniosku o pozwolenie na budowe i wszczeciu

postepowania,

b) w kwocie 10% po zgtoszeniu wszelkich robdt nie objetych koniecznoscig
pozyskania Pozwolenia na Budowe,

c) w kwocie 60% po przekazaniu ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na budowe
I zarejestrowaniu dziennika budowy.

2) Za zakres w czesci 2 zgodnie z §4. ust. 1. pkt 2)

a) Strony ustality warunki ptatnosci za wykonane roboty, za wyjgtkiem faktury
koncowej, w formie wystawionych przez Wykonawce — co miesigc faktur na
podstawie protokolu zaawansowania robét oraz protokolu dostaw,
zaakceptowanych przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiajgcego, Inzyniera
kontraktu i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

b) Faktury powinny by¢ zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym bedacym
zalgcznikiem nr 5 do Umowy opracowanym przez Generalnego Wykonawce
i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

c) Protokot zaawansowania robot lub protokét dostaw jest podstawg wystawienia
faktury i stanowi integralng czes¢ faktury. Bez protokotu zaawansowania robo6t lub
protokotu dostaw faktura jest niekompletna, co uprawnia Zamawiajgcego do
zwrotu faktury bez jej ksiegowania.

d) Do faktury powinny by¢ takze kazdorazowo zatgczone oryginalne oswiadczenia
podwykonawcow (wzglednie kopia fv wraz z potwierdzeniem zapfaty w sytuaciji
gdy oswiadczenie podwykonawcy jest niemozliwe do pozyskania z przyczyn
niezaleznych od Generalnego Wykonawcy), oraz na zgdanie Zamawiajgcego inne
dokumenty ksiegowe, potwierdzajgce, ze Generalny Wykonawca nie zalega z
zapfatg naleznego im wynagrodzenia, a takze, ze zobowigzania wynikajgce z
tytulu przedostatnich faktur wystawionych przez podwykonawcéw zostaty
uregulowane przez Generalnego Wykonawce.

e) W przypadku braku oswiadczenia podwykonawcoéw opisanych w zdaniu
poprzednim Zamawiajgcy jest uprawniony do zatrzymania czesci naleznego
Generalnego Wykonawcy wynagrodzenia odpowiadajgcego wartosci prac
wykonywanych przez danego podwykonawce, do czasu uzyskania dokumentow
potwierdzajgcych,
ze danemu podwykonawcy nie bedg przystugiwa¢ zadne roszczenia wobec
Zamawiajgcego, z tytutlu wymagalnych kwot nieuiszczonych przez Generalnego
Wykonawce, a w przypadku wydania przez sgd stosownego prawomocnego
wyroku zasgdzajgcego dang kwote na rzecz danego podwykonawcy zapfacic¢
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nieuregulowang kwote wynagrodzenia podwykonawcy na jego rachunek, a
nastepnie zaptacong kwote potrgcic z kwotg wynagrodzenia Generalnego
Wykonawcy, na co Generalny Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

f) Rozliczenie robét czesciowych miedzy stronami bedzie nastepowaé wedtug
harmonogramu rzeczowo- finansowego, proporcjonalnie do wykonanych w danym
okresie robdét przez Generalnego Wykonawce. Suma wszystkich ptatnosci
czesciowych nie moze przekroczy¢ warto$ci 90% kwoty okreslonej w §4. ust. 1.
pkt 2)

g) Po zakonczeniu robdét budowlanych Wykonawca uprawniony bedzie do
wystawienia faktury koncowej. Faktura koncowa stanowigca 10% kwoty okreslonej
w z §4. ust. 1. pkt 2) zostanie wyptacona w sposdb nastepujgcy:

o 40% kwoty faktury koncowej zostanie wyptacone w terminie 21 dni po
uzyskaniu ostatecznego pozwolenia zintegrowanego (PZ),

e 25% kwoty faktury koncowej zostanie wyptacone w terminie 21 dni po
uzyskaniu ostatecznej Decyzji o Pozwoleniu na Uzytkowanie (PnU),

o 25% kwoty faktury koncowej zostanie wyptacone w terminie 21 dni po
uzyskaniu ostatecznej Decyzji zatwierdzajgcej instrukcje prowadzenia
sktadowiska (DZIPS),

o 10% kwoty faktury koncowej zostanie wyptacone w terminie 21 dni po
przekazaniu Zamawiajgcemu sprawdzonej i zatwierdzonej przez Niego
dokumentacji powykonawczej.

Podstawg wystawienia faktury VAT przez Wykonawce jest podpisany przez Strony
Protokot Przerobowy/zaawansowania roboét/prac projektowych. Termin pfatnosci faktury
ustala sie na 14 (czternascie) dni od daty jej wystawienia.

Ptatnos¢ dokonywana bedzie przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze
Wykonawcy.

Zatwierdzenie i pfatnosci bedg dokonywane z zastrzezeniem prawa do pdzniejszej
korekty

w przypadku btedu, pominie¢ lub nieprawidtowosci.

Do wynagrodzenia netto Wykonawcy zostanie naliczony podatek od towardw i ustug
(VAT), w wysoko$ci obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury.

Z chwilg zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za
wykonanie dokumentacji projektowej wszystkie prawa majagtkowe autorskie do
opracowanej dokumentacji projektowej przechodzg na rzecz Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wykorzystywania tej dokumentacji na wszystkich
polach eksploatacji w szczegdélnosci do zmieniania, kopiowania, udostepniania osobom
trzecim, powielania, uzupetniania i publikowania.

Wykonawca oswiadcza, ze:

a) nie zalega w uiszczaniu $wiadczenh publicznoprawnych, w szczegdlnosci nie zalega w
zapfacie podatku VAT;

b) wyraza zgode na realizacje transakcji zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego
Z umowy wytgcznie przelewem na wskazany rachunek bankowy;

C) wyraza zgode na realizacje transakcji zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego
z umowy metodg podzielonej ptatnosci (MPP);

d) zobowigzuje sie do stosowania w rozliczeniach rachunku bankowego
zarejestrowanego w tzw. Biatej ksiedze podatnikow VAT (elektroniczny wykaz podatnikow
VAT prowadzony przez Szefa Krajowej Administraciji Skarbowej - art. 96b ustawy o VAT,
dalej rowniez: Wykaz);

e) wyraza zgode na zaptate wynagrodzenia na rachunek bankowy wybrany przez
Zamawiajgcego sposrod rachunkow bankowych wykazanych w Wykazie, w przypadku
kiedy rachunek bankowy wskazany na fakturze nie widnieje w Wykazie lub transakcja
zaptaty na rachunek bankowy wskazany w fakturze jest niemozliwa do realizacji metodg
podzielonej ptatnosci (zwrot srodkéw na rachunek Zamawiajgcego).

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za opdznienie w zaptacie wynagrodzenia (ij.
Wykonawcy nie bedg przystugiwaly zadne kary umowne, odsetki ustawowe i inne
rekompensaty) w przypadku wskazania na fakturze przez kontrahenta rachunku
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bankowego innego niz zamieszczonego w Wykazie, lub przy uzyciu ktérego zaptata
wynagrodzenia jest niemozliwa do realizacji metodg podzielonej ptatnosci (rachunek do
ktérego nie utworzono rachunku VAT); o braku mozliwosci realizacji ptatnosci metoda
podzielonej ptatnosci Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce niezwtocznie, nie pozniej
jednak, niz w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia tej okolicznosci. W terminie nie
dtuzszym niz 30 dni Zamawiajgcy uprawniony jest do realizacji zaptaty wynagrodzenia
metodg podzielonej ptatnosci na rachunek bankowy wybrany przez Zamawiajgcego
sposrod rachunkéw bankowych Wykonawcy widniejgcych w Wykazie, o ile Wykonawca
nie skoryguje faktury VAT poprzez wskazanie na fakturze rachunku bankowego
widniejagcego w Wykazie zdatnego do realizacji zaptaty wynagrodzenia metodg
podzielonej ptatnosci. Termin ptatnosci prawidtowo wystawionej faktury korygujgcej
wynosi 7 dni.

§8

PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH
Mocg niniejszej umowy, w ramach wynagrodzenia brutto, wymienionego w § 3,
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wszelkie prawa, w tym autorskie prawa
majgtkowe wraz z prawem do wykonywania praw zaleznych do opracowanej w ramach
umowy dokumentacji projektowej oraz powykonawczej na wszystkich polach eksploatacji
wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych w dacie protokolarnego odbioru dokumentacji, a w szczegdlnosci na
nastepujgcych polach eksploataciji:
a) utrwalanie dokumentaciji lub jej czesci we wszelkiej postaci,
b) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej czesci za pomocg wszelkich technik w dowolnej
ilosci egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych naktadach, w szczegolnosci za
pomocg wszelkich znanych technik poligraficznych i drukarskich oraz filmowych,
kopiowania, drukowania, zwielokrotniania wszelkg technikg wizyjng i komputerows,
technikg zapisu magnetycznego lub technikg cyfrowg w dowolnym formacie, technikg
reprograficzng, technikg cyfrowa, wykonywania odbitek, utrwalenie na dyskietkach,
dyskach optycznych lub innych nosnikach danych cyfrowych,
c) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci oraz jej zwielokrotnionych nosnikéw do
obrotu,
d) wprowadzanie dokumentaciji lub jej czesci do pamieci komputera,
e) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje utrwalono
— wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem,
wykorzystanie dokumentacji lub jej czesci w celu pozyskiwania dostepnych form
dofinansowania,
wykorzystania dokumentacji lub jej czesci przy prowadzeniu wszelkich postepowan o
udzielenie zamowien publicznych
W odniesieniu do wszystkich pdl eksploatacji wymienionych powyzej, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu nieodwotalnego zezwolenia na korzystanie i rozporzgdzanie wszelkimi
utworami zaleznymi, ktére mogg zosta¢ lub zostaty sporzgdzone przez Wykonawce we
wlasnym zakresie (lub przez zaangazowanych przez niego innych wykonawcow) na
podstawie dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do
udzielania dalszych zezwolen na korzystanie i rozpowszechnianie wyzej wymienionych
utworéw zaleznych. Wynagrodzenie okre$lone niniejszg umowg obejmuje takze
wynagrodzenie za niniejsze zezwolenie i za przeniesienie prawa do udzielania zezwolenia
na korzystanie i rozporzgdzanie przedmiotowymi utworami zaleznymi w odniesieniu do
wszystkich pdl eksploatacji wymienionych powyzej.
Zamawiajgcy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majgtkowych na rzecz osob
trzecich.
Wykonawca oswiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy
dokumentacji, ktére zostang Zamawiajgcemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez
Wykonawce przedmiotu umowy wraz ze zmianami, poprawkami i uzupetnieniami
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dokonanym w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilosciowo ani terytorialnie.
Strony ustalajg, iz wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych do projektu,
Zamawiajgcemu przystugiwaé¢ bedzie wylgczne prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego do projektu, co obejmowaé bedzie w szczegdlnosci prawo
do dokonywania opracowan, modyfikacji i zmian w tym na jej przerabianie, adaptacje oraz
na wyrazanie zgody na jej przerabianie i adaptacje oraz do korzystania
i rozporzgdzania opracowaniami projektu i jego poszczegdlnych czesci, przez
Zamawiajgcego wedtug jego swobodnego uznania bez wymaganej zgody Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, iz przystugiwaé mu bedg wytgczne majgtkowe prawa autorskie do
dokumentacji projektowej i nie sg one obcigzone jakimikolwiek prawami oséb trzecich,
ktore uniemozliwiatyby lub ograniczaty mozliwos¢ ich przeniesienia na Zamawiajgcego.
Ponadto Wykonawca oswiadcza, iz zawarcie niniejszej umowy nie narusza jakichkolwiek
praw o0sob trzecich. W przypadku wystgpienia przez jakiekolwiek osoby trzecie, a w
szczegolnosci wspotpracownikow lub podwykonawcéw Wykonawcy , z roszczeniami w
stosunku do Zamawiajgcego z tytutu naruszenia ich praw autorskich Wykonawca
zobowigzany bedzie do zwolnienia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tego
tytutlu oraz do wyréwnania wszelkich strat, szkdd i kosztéw poniesionych w zwigzku z
takimi roszczeniami, a w tym kosztéw obrony przed nimi w ramach postepowania
sgdowego oraz racjonalnych kosztéw reprezentacji przez adwokata lub radce prawnego
na etapie przedsagdowym i sgdowym ewentualnego sporu.

§9
PODWYKONAWCY
. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcéw na roboty objete zamdwieniem i
jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw i dalszych

podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania i
zaniechania.

. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg wymagana jest akceptacja
Zamawiajgcego w sposob okreslony w niniejszym paragrafie. Do zawarcia przez
podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg wymagana jest akceptacja
Zamawiajgcego i Wykonawcy w sposéb okreslony w niniejszym paragrafie.

. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia, przekaze Zamawiajgcemu, o
ile sg juz znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i
os6b do kontaktu z nimi zaangazowanych w realizacje robdét budowlanych i ustug.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,
0 ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamowienia oraz przekazac
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcom Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora podwykonawcow podczas wykonywania robot, dostaw i
ustug, i usuwania ewentualnych wad. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym
reprezentuje Wykonawca.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe 0O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie
realizacji Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy o podwykonawstwo
wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng wraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania robét, ktére majg byc¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub
ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pézniej niz na 3 dni przed zawarciem umowy o
podwykonawstwo, a w przypadku projektu przedktadanego przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce — wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej umowy.

. Umowa 2z podwykonawcg Ilub z dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w
szczegolnosci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
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by¢ dtuzszy niz do 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy faktury, potwierdzajgcej wykonanie zleconej podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw Ilub ustug, ktore SciSle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg (zakres robot
powierzonych podwykonawcy, stanowigcy czesé zamdéwienia publicznego);

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniegj
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym, a
Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentac;ji projektowej, IDW oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy;

4) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnosci za
wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji umowy o podwykonawstwo;

6) jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu gwarancji i
rekojmi  bylaby kaucja pieniezna pozostawiona na rachunku Wykonawcy
(podwykonawcy) na okres gwarancji i rekojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna
obejmowaé nastepujgce postanowienia:

a) strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajg umowe ustanowienia kauciji,
na podstawie ktérej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na
rachunek bankowy Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia
umowy o podwykonawstwo,

b) w przypadku, gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca
(podwykonawca) jest uprawniony zatrzyma¢ kwote kaucji z wystawionych przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty
nastgpi w drodze potrgcenia roszczenia o zaptate kaucji z roszczeniem o zapfate
wynagrodzenia;

7) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego
zakresu robot wynikajgca z oferty Wykonawcy i harmonogramu, a suma ptatnosci
podwykonawcom za dang czes¢ dokonywanego odbioru robét nie moze by¢ wyzsza
niz przewidziane w niniejszej Umowie (lub harmonogramie) wynagrodzenie czesciowe
za dany zakres robét potwierdzony odbiorem,

8) termin wykonania zakresu robdt powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze
termin realizacji rob6t budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dtuzszy niz
przewidziany dla tych robét Umowg (Harmonogramem) i nie stanowi zagrozenia
wykonania robét budowlanych w okreslonym w § 2 ust. 2 terminie;

9) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie
Zamawiajgcego i Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom;

10) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten
nie moze by¢ diuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robaét;

11)umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie podwykonawcy do
przedktadania Zamawiajgcemu dalszych umoéw o podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy;

12)tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow i powielenie wymagan okreslonych w pkt.
1-12 w umowach z dalszymi podwykonawcami.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy, od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce;

2) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
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Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez
podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcedo, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni
od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajgcemu na
zasadach okreslonych w ust. 5.

10.Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu

1.

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w
przypadku, jezeli nie zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 6 i 7 Umowy.
Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci w
przypadku, jesli nie zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 6 7.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu,  Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy  podwykonawca  przediozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 3 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na
3 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do realizaciji
robot budowlanych.

12.Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

13.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdt budowlanych przedkiada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
Umowy okreslonej w § 8 ust. 1 Umowy oraz uméw, ktdére nie majg bezposredniego
zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, tj. np. uméw o dostawe mediow, umow najmu
zaplecza budowy, umdéw najmu mieszkan dla personelu, umow zakupu sprzetu biurowego,
umow obejmujgcych ustugi ochrony, jako niepodlegajgce niniejszemu obowigzkowi.
Wylgczenie, o ktérym mowa w zadaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 zi. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy anizeli okreslony w zdaniu poprzednim,
Zamawiajacy wzywa Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w terminie 3
dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokosci 10%
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wedtug tej umowy.
Postanowienia ust. 13 dotyczg tez zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

14.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ swojemu

podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

15.Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z terenu budowy

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usuna¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy. Opdznienie z tego
tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakornczenia robaot.

16. Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten,
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z ktéorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa O
podwykonawstwo lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowag, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym
w ust. 5-13.

17.Do zmian istotnych postanowienn umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 16,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 5-13.

18.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych tg Umowa.

19.Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminoéw realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

20.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkoéw udziatu w postepowaniu lub
kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

§ 10
GWARANCJA | REKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 60 miesiecznej gwarancji i rekojmi za wady na cate
roboty budowlane objete niniejszg umowa, liczgc od daty podpisania bez zastrzezen
koncowego protokotu odbioru.

2. Gwarancja na szczelnos¢ membrany wynosi 10 lat i jest udzielana przez producenta.

3. W przypadku wczesniejszego rozwigzania Umowy lub odstgpienia jednej ze Stron, okres
gwarancji i rekojmi za wady rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzgdzeniu protokotu
inwentaryzacji, o ktérym mowa w § 12 ust. 3 Umowy. Dokonczenie realizacji Inwestycji
przez inny podmiot nie uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji lub
rekojmi za wykonany przezen zakres robot.

4, W przypadku, gdy w okresie gwarancji, o ktdrym mowa w ust. 2 ujawnig sie wady
wykonanego przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ nieodptatnie te
wady bez zbednej zwioki nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni kalendarzowych liczgc
od dnia ich ujawnienia i pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego o
wykryciu wady lub jezeli to jest konieczne, z uwagi na rodzaj wady, w innym terminie
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. W przypadku, nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie
lub usuniecia wady w sposob nienalezyty, Zamawiajgcy bedzie uprawniony zleci¢
usunigcie wady osobie ftrzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez
Zamawiajgcego uprawnien wynikajgcych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady, z
zastrzezeniem wczesniejszego wezwania Wykonawcy do usuniecia wad pod rygorem
wykonawstwa zastepczego z wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego nie krotszego
niz 7 dni terminu, ktéry uptynat bezskutecznie.

6. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usunigcie wady nalezy
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oW

10.

1.

rozumie¢ naprawe rzeczy wadliwej lub wymiane rzeczy na nowa.

W ramach gwarancji Wykonawca nie moze odmowiC usuniecia na swodj koszt wady

przedmiotu Umowy stwierdzonej w okresie gwarancji bez wzgledu na wysoko$é

zwigzanych z tym kosztow.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia

roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w

obowigzujgcych przepisach prawa.

9. Wykonawca zobowigzany jest do wydania Zamawiajgcemu dokumentow
gwarancyjnych producentéw zastosowanych materiatow i urzgdzen.

10. Gwarancja udzielona przez Wykonawce nie zastepuje gwarancji producentow, jezeli
takie zostang udzielone. Gwarancja producenta nie zastepuje gwarancji udzielonej
przez Wykonawce na objete nig materiaty, urzgdzenia itd.

§11

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
........................ OowWartosci .................zkstownie: ...
00/100 ztotych, co stanowi 10% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad po stwierdzonych
przy odbiorze jak i w okresie rekojmi i gwarancji.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy byto ptatne na pierwsze zadanie Zamawiajgcego, bezwarunkowo i nie zawierato
zapisow o ograniczeniu odpowiedzialnosci oraz zachowato moc wigzgcg w okresie
wykonywania umowy oraz w okresie gwaranciji i rekojmi. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego  informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub  prawnych
okolicznosciach, ktore majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzgcg zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
Kwota stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdocona
w terminie 30 dni od dnia obustronnego podpisania bezusterkowego Protokotu Odbioru
Koncowego Robdt.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutlu gwarancji i rekojmi za wady
robot, wynoszgca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrocona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg waznosc¢ na czas okreslony w niniejszej umowie.
Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie poézniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 9 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcego bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w
dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie lub
zmiany formy zabezpieczenia na gotowke i potrgcenia z faktur Wykonawcy z tytutu
realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy srodki pieniezne o ktorych mowa w ust.10 z tytutu
realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez
Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia,
z zastrzezeniem prawa do dokonywania ewentualnych potracen.
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§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy i obcigzy¢ Wykonawce karg umowng, w
szczegolnosci gdy:

1.

1)
2)

3)

4)
5)

6)

Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej w terminie o
ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1), lub

Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajgcemu prawomocnej decyzji pozwolenia na
budowe lub

Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami i/lub
dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe i/lub obowigzujgcymi normami i
przepisami, lub warunkami technicznym albo zasadami sztuki budowlanej, i pomimo
wezwania przez Zamawiajgcego nie usuwa uchybien w wyznaczonym terminie nie
krotszym niz 5 dni, lub

Wykonawca podzleci wykonanie roboét lub ich czesci podwykonawcy bez uzyskania
zgody Zamawiajgcego, lub

Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 2
pkt 2) lub

zostanie zgtoszona likwidacja lub upadtosé¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy.

Odstgpienie lub rozwigzanie niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Oswiadczenie o odstgpieniu moze by¢ ztozone w ciggu 60 dni od
uzyskania przez Strone wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie.

W

przypadku odstgpienia lub rozwigzania umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego

obcigzajg nastepujace obowigzki szczegodtowe:

a)

b)

c)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacii robdt w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, wobec ktérej odstgpiono od umowy,

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z terenu budowy urzgadzenie zaplecza przez niego dostarczone.

§ 13
KARY UMOWNE

Zamawiajgcy naliczy kary umowne w przypadku i na zasadach jak nizej:

2)

3)

Za kazdy dzien zwioki po uptywie umowionego terminu zakonczenia prac
projektowych w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1;

Za kazdy dzien zwiloki po uptywie uméwionego terminu zakonczenia robot
budowlanych w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1;

Za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze i okresie
gwarancji w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 liczony
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca nie realizuje
obowigzkéow wynikajgcych z niniejszej Umowy i zatgcznikow do niej zgodnie z
zamowieniem, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce, wzywajgc go do
prawidtowego wykonania Umowy lub podjecia realizacji zaniechanych obowigzkow w
terminie wskazanym w wezwaniu, a w przypadku niedotrzymania terminu
wskazanego w wezwaniu, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci okreslonej przez Zamawiajgcego do 5% wartosci wynagrodzenia brutto, o
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ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kazde naruszenie, uchybienie lub zaniechanie
z zastrzezeniem pkt 1,2,3,5, 6, 7, 8 i 9 a ponadto Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
Umowy z winy Wykonawcy w terminie 60 dni od powzigcia wiedzy o takiej
okolicznosci,

6) w przypadku braku zgtoszenia podwykonawcy realizujgcego cze$¢ zamoéwienia
objetego umowg oraz zmiany podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10.000 zt za kazde
takie naruszenie,

7) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5 % nieuregulowanego
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

8) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo bgdz dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
oraz nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo bgdz dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1.000
zt, za Kkazdy nieprzedstawiony projekt, oraz kazdg nieprzedstawiong kopie
wymaganej umowy,

9) Za kazdy dzien zwioki po uptywie umoéwionego terminu przekazania dokumentacii
powykonawczej w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto.

10) Za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych wytgcznie po stronie Wykonawcy w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto.

2. kaczna wysokos$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 40%
(czterdziesci procent) wynagrodzenia brutto.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto.

4, Zamawiajgcy ma prawo potrgcenia kar umownych oraz innych wierzytelnosci
Zamawiajgcego z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza
zgode.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogolnych.

6. Zaptata kar umownych nie wytgcza dochodzenia odszkodowania w przypadku
wyrzgdzenia szkody (liczonej jako damnum emergens i lucrum cessans) przenoszace;j
wysokos¢ kar umownych.

§ 14
UBEZPIECZENIA
1. Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caty okres realizacji Umowy nastepujgcych

umoéw ubezpieczenia:

1) umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej Wykonawcy;

2) umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej Wykonawcy;
3) umowy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (CAR).
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. Umowy ubezpieczenia powinny obejmowac¢ ochrong ubezpieczeniowg wylgcznie realizowang
Umowe i zawieraC zrzeczenie sie przez ubezpieczyciela wszelkich ewentualnych roszczen
regresowych w stosunku do Zamawiajgcego oraz klauzule stwierdzajgcg, ze rozwigzanie umowy
wymaga wypowiedzenia o okresie nie krétszym niz jeden miesigc i uprzedniego pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego.

. Suma ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (CAR) wynosi¢ bedzie nie mniej niz wartos¢
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust. 1 Umowy jako limit na jedno i wszystkie
zdarzenia. Suma ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej nie moze by¢ nizsza niz 20% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust. 1 Umowy jako limit na jedno i wszystkie
zdarzenia, dla szkéd osobowych i rzeczowych wraz z ich nastepstwami w postaci utraconych
korzysci.

. Umowy ubezpieczenia powinny zawiera¢ zobowigzanie ubezpieczyciela do przekazywania
Zamawiajgcemu informacji o wysokosci sumy ubezpieczenia po kazdorazowym zmniejszeniu tej
sumy.

. Umowy nie mogg zawiera¢ zapisow dotyczgcych franszyzy, polegajgcej na braku
odpowiedzialnosci ubezpieczyciela za szkody objete zakresem ubezpieczenia, ktérych wartosé
jest nizsza od okreslonych takg franszyzg kwot.

. Zadna polisa ubezpieczeniowa nie moze zawiera¢ wylgczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody
lub przywrécenie stanu pierwotnego wskutek btedéw Wykonawcy, z zastrzezeniem przepisu art. 827
§ 1 ustawy - Kodeks cywilny.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy kopie polis
ubezpieczeniowych spetniajgcych warunki Umowy potwierdzajgcych fakt zawarcia przez
Wykonawce wyzej wymienionych uméw ubezpieczenia, zas kopie dowoddéw optacenia stosownych
sktadek Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni po wymagalnym
terminie ptatnosci okreslonym w polisie.

. Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawic
dowodow optacenia sktadek ubezpieczeniowych i waznosci polis ubezpieczeniowych, to:

(a) Zamawiajgcy optaci nalezne skiadki ubezpieczenia, ktére potrgci Wykonawcy z nastepnej
ptatnosci, lub

(b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymaé wykonywanie Robét ze skutkiem
natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania Roboét poniesie wytgcznie Wykonawca.

§ 15
ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu u Wykonawcy celem
potwierdzenia zgodnosci charakterystyk otrzymanych wyrobéw/ustug z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej umowie.
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na
pismie w formie aneksu pod rygorem niewaznosci.
Zakazuije sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.
Zmiany danych teleadresowych stron oraz danych osdb uprawnionych do ich reprezentacji
lub upetnomocnionych w umowie do dokonywania czynnosci nie stanowig zmiany umowy,
o ile informacja o dokonania zmiany zostata skutecznie doreczona drugiej Stronie na
piSmie.
W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza sie wprowadzenia zmian za zgodg
Zamawiajgcego.
Zmiany warunkoéw umowy mogg wynikac¢ z:

1) zmiany jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang

zmiang elementu robot budowlanych,
2) aktualizacji rozwigzan projektowych,
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7.

10.

11.

12.

o

zmiany producenta zastosowanych materiatéw,

zmiany wymiaréw, potozenia lub wysokos$ci czesci robot budowlanych;

zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robét budowlanych,

zmiany ilosci robét budowlanych, pod warunkiem ze wynikajg one z dokumentacji

projektowej i zasad wiedzy technicznej;

7) wystgpienia innych istotnych btedow projektowych, odmiennych od przyjetych w
dokumentacji projektowej,

8) niezinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzgdzen lub obiektéw budowlanych,

oL

Zmiany wskazane w ust. 6 powyzej mogg zosta¢ wprowadzone jedynie w przypadku, gdy
obie Strony umowy (Zamawiajgcy i Wykonawca) zgodnie uznajg, ze zaszly wskazane
okolicznoéci oraz wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbedne dla prawidtowej
realizacji umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany oséb powotanych do wykonywania umowy i
innych kluczowych specjalistéw na wniosek ktérejs w przypadku uzasadnionej
koniecznosci wystgpienia takiej zmiany (np. w przypadkach; $mierci, choroby lub innych
zdarzen losowych, nie wywigzywania sie osob z obowigzkéw wynikajgcych z powierzonej
im funkcji ), lub jezeli zmiana kluczowego specijalisty (osoby) stanie sie konieczna z
jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od wykonawcy np. rezygnacja osoby. Zmiany
wynikajgce z ww. przyczyn mogg nastgpi¢ jedynie za zgodg strony przeciwnej. Ponadto
Zamawiajgcy moze zgdac¢ od wykonawcy zmiany osoby /-ob. jezeli uzna, ze nie wykonuje/-
ja ona/-e swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy. W przypadku zmiany osoby — nowy
specjalista /osoba musi spetnia¢ wymagania okreslone dla danego specjalisty/-osoby
Wykonawca obowigzania jest zmieni¢ osobe/specjaliste w terminie wyznaczonym we
wniosku Zamawiajgcego.
Zmiana umowy w zakresie dotyczgcym zmiany formy organizacyjno — prawnej Wykonawcy
w trakcie trwania umowy wymaga zawarcia aneksu. Dla ww. czynnosci jest kazdorazowo
zgoda Zamawiajgcego.
Podstawe obliczenia kosztéw zmiany, o ktérych mowa w ust.6 stanowi kosztorys
uproszczony.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana wynika z nienalezytej lub nieterminowej
realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi
zmianami ponosi Wykonawca.
Dokonanie zmian, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie wymaga podpisania aneksu do
umowy.
§ 16
POSTANOWIENIA KONCOWE

Instrukcja dla Wykonawcéw i Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowigce zatgczniki do
niniejszej umowy sg jej integralng czescig i wszystkie ich postanowienia sg wigzace dla
Wykonawcy w zakresie realizacji niniejszej umowy.

Wszelkie spory mogace wynikngé z niniejszej umowy Strony zgodnie poddajg pod
rozstrzygniecie sgdu powszechnego wtasciwego ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajgcego.

Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej umowy okaze sie niewazne, nie narusza to
waznosci pozostatych postanowien. Postanowienie, ktoére okazalo sie niewazne,
zostanie zastgpione, uzgodnionym na pismie, innym postanowieniem, odpowiadajgcym
znaczeniu i celowi gospodarczemu zastepowanego postanowienia.

W sprawach nieunormowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy prawa
obowigzujgcego w Rzeczypospolitej Polskie;.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Za forme pisemng uznaje sie rowniez wiadomosc¢ przestang w formie elektronicznej na
adres:

1. ZamawiajaCy .....ccoeviieiiiaeiaennne. (o

2. WyKonawea ........cccoeveveiiiiiiiiininnns (@ P
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Umowa zostata sporzgdzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jednym dla
Zamawiajgcego
i jednym dla Wykonawcy.

Umowe odczytano, zgodnie przyjeto i podpisano.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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